

**Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Муниципального общеобразовательного учреждения Нюрдор-Котьянской основной общеобразовательной школы
за 2022 год**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О.)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению недостатков	Фактический срок реализации
3. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»					
Недостаточное оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов	Направление учредителю заявки на выделение денежных средств для приобретения перекатного и телескопического пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы.	До 1 марта 2022 г.	Директор Смирнова Л.А.	Учредителю направлена заявка на выделение денежных средств.	19 марта 2022 г.
Недостаточное обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими	- Назначение работника школы, ответственного за сопровождение инвалидов в помещении школы. - Разработка инструкции по сопровождению инвалидов в помещении школы. - Инструктирование назначенного работника.	До 28 февраля 2022 г.	Директор Смирнова Л.А. Заведующий хозяйством Киршина Н.В.	Издан приказ от 30.12.2021 №221 – ОД «О назначении ответственного за сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; разработана, утверждена и введена в действие инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; назначенный работник проинструктирован.	30 декабря 2021 г.

Директор МОУ Нюрдор-Котьянская ООШ



 Л.А. Смирнова